

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Школа- интернат среднего общего образования поселка Провидения»

приложение № 2

к приказу от 23.12.2019 г. № 01-06/175

**Дорожная карта  
по созданию и открытию центра образования цифрового и гуманитарно-  
го профилей «Точка роста» в МБОУ «Ш-И СОО п. Провидения»  
Чукотского АО**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Создание нормативно-правовой базы</b>				
1.	Утверждение состава рабочей группы по созданию и открытию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр)	Декабрь 2019 г	Директор	Приказ по школе
2.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Декабрь 2019 г	Руководитель Центра, директор	Приказ по школе
3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Декабрь 2019 г	Директор	Приказ по школе
4.	Составление и утверждение должностных инструкций специалистов центра образования цифрового и гуманитарного профилей	Январь 2020 г	Инициативная группа	Приказ по школе, должностные инструкции
5.	Составление и утверждение образовательных программ Центра «Точка роста»	Октябрь 2020 г.	Руководитель, сотрудники Центра	Образовательные программы
6.	Внедрение обновленного содержания преподавания основных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	В течение года	Сотрудники Центра	Реализация обновлённого содержания общеобразовательных программ в условиях созданных функциональных зон
7.	Создание и ведение интернет-страницы на сайте школы	Март 2020, в течение года	Инициативная группа	Страница на сайте школы
8.	Разработка модели организации внеурочной деятельности в Центре	Август-сентябрь 2020	Инициативная группа	

<b>Работа с кадрами</b>				
1.	Проведение мониторинга кадрового состава, готового к реализации проекта Центра	Март 2020 г	Руководитель Центра	Справка
2.	Участие в онлайн вебинарах	В течение года	Сотрудники Центра	Участие
3.	Проведение семинара «Создание и открытие центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Ш-И СОО п. Провидения»	Сентябрь 2020	Руководитель центра	Участие в семинаре
4.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	По плану работы школы		Участие в семинаре
5.	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»	Апрель, май 2020 г.	Сотрудники Центра	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центра, свидетельства о ПК
<b>Работа по созданию материально-технических условий для работы Центра</b>				
1.	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка организационной схемы, дизайн-проекта Центра	Январь-февраль 2020	Директор, инициативная группа	Приказ по школе
2.	Проведение мониторинга материально-технических средств, необходимых для организации работы			
3.	Согласование с учредителем МБОУ «Ш-И СОО п. Провидения» объемов ремонтных работ помещений и объемов их финансового обеспечения			Техническое задание
4.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях Центра			
5.	Определение поставщиков и подрядчиков			
6.	Закупка, доставка оборудования			
7.	Проведение ремонтных работ в помещениях Цен-			

	тра			
8.	Установка и наладка оборудования: - проведение «косметического» ремонта, приведение площадки в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»			
<b>Работа с участниками образовательных отношений</b>				
1.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сентябрь-октябрь 2020	Директор	Приказ о зачислении обучающихся
2.	Организация и проведение родительского семинара-собрания «Знакомство с Центром «Точка роста»	Сентябрь-октябрь 2020	Сотрудники Центра	
3.	Открытие Центра	Октябрь – ноябрь 2020 г.	Руководитель, инициативная группа	Оповещение в СМИ
4.	Подготовка и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по «Технологии», ОБЖ», «Информатике»	Октябрь-ноябрь 2020	Руководитель	График проведения школьного этапа ВСОШ
5.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	В течение года	Директор, руководитель	Справка